湖北省高等教育自学考试大纲

课程名称：  建筑施工（二）                              课程代码：02655                                                            
第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

《建筑施工》课程是工程造价管理专业的主要专业课之一，是一门综合性和实践性很强的课程。

《建筑施工》课程是研究一般房屋建筑工程中各主要工种工程的施工技术与施工组织的基本规律，只有学好并且掌握有关的施工基本规律，才能进行和搞好工程造价的管理。

二、课程目标与基本要求

本课程的目标：培养学生掌握建筑施工的基本知识、基本原理和基本方法，并具有分析和解决一般的建筑施工技术与施工组织计划问题的初步能力。

本课程的基本要求：使自学应考者通过学习，了解各主要工种工程的施工工艺，能从技术与经济的观点出发，掌握拟定施工方案的基本方法，并具有分析处理一般施工技术和施工组织计划问题的基本知识。了解施工组织设计基本原理，应用流水作业的基本理论和网络技术，编制单位工程施工组织设计。

本课程的学习特点：本课程是一门实践性、综合性很强的课程，每章内容相互联系又不很紧密，系统性、逻辑性也较差，叙述性内容比较多，自学时看懂较容易，但真正理解、掌握与正确应用则比较困难。根据施工课程这一特点，要求自学者在学习本课程之前，除具备有先修课程理论知识外，还应对建筑物的施工具有一定的感性认识。
三、与本专业其他课程的关系

《建筑施工》课程是一门综合性很强的应用型专业课，它要综合运用《工程测量》、《建筑材料》、《建筑力学》、《建筑制图》、《房屋建筑学》、《建筑结构》、《土力学地基基础》等学科的知识，分析处理和解决建筑施工中遇到的有关技术问题。因此，上述课程是本课程的先修课程。此外，《建筑工程定额与预算》课程与本课程具有密切关系，是相互配合的课程，它可以与本课程同时学习，以利于加深理解和掌握本课程的有关内容。

第二部分  考核内容与考核目标

  土方工程

一、学习目的与要求

本章是《建筑施工》课程中的重点章节。通过学习，了解土方工程工程的特点，了解土的工程分类与性质，掌握土方工程量计算的基本方法、了解场地平整的土方量计算的方法，掌握土方调配的计算方法，了解地面排水和地下水处理方法，理解流砂现象发生的原因及防治方法，掌握轻型井点降水设计。理解基坑边坡塌方的原因及其预防措施，正确选择基坑土方开挖的施工方案，了解土方开挖机械的特点及使用范围，了解基坑土方开挖中应注意的问题，了解回填土的土料选择、压实方法，掌握影响填土压实的主要因素及压实质量的检验方法，了解爆破工程的基本原理和及基本概念。

二、考核知识点与考核目标

（一）土方工程量计算与土方调配（重点）

识记：土方工程的施工特点；土的工程分类；土的可松性；土的含水量；土的渗透性；场地平整；零点与零线；土方调配；平均运距；爆破漏斗。
理解：土方工程施工要求；场地设计标高确定及应考虑的因素；土方调配的原则；划分调配区。

应用：基坑和基槽土方量计算；场地平整土方量计算；场地设计标高的计算。
（二）土方工程施工准备与辅助工作（重点）

识记：土方边坡；横撑或支撑；明排水法；井点降水法；流砂现象；动水压力；承压井；无压井；完整井；非完整井；轻型井点；管井井点。

理解：基坑边坡塌方的原因及其预防措施；各种土壁支撑适用范围；明排水法与井点降水法的适用范围及优缺点；流砂的形成原因及其防治；各类井点降水的适用范围。
应用：轻型井点系统降水的布置及计算。
（三）土方机械化施工（次重点）

识记：推土机；铲运机；挖土机；挖土工作面。
理解：各种土方机械的适用范围；选择土方机械的要点。

应用：土方开挖机械的选择与配套计算。

（四）土方填筑和压实（重点）

识记：压实系数；土的最优含水量；碾压法；夯实法；振动法
理解：各种土方机械的适用范围；选择土方机械的要点。

应用：填土准备工作；回填土土料的选用要求；回填土施工的要求；影响填土压实的因素；填土压实的质量检查与控制。
  地基处理与桩基工程

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解地基加固的方法，掌握地基加固的原理和拟定加固方案的原则。

掌握混凝土预制桩的制作方法及质量要求，掌握正确地打桩顺序。理解选择桩锤与桩架的方法；了解锤击沉桩的特点及适用范围，掌握锤击沉桩的方法及质量要求。了解静力压桩的特点及适用范围，以及压桩与接桩方法，了解沉桩对周围环境的影响及其相应的预防措施。

了解不同类型混凝土灌注桩施工工艺过程及适用范围。掌握泥浆护壁成孔灌注桩施工工艺及质量要求，了解施工中常见的问题及处理方法。掌握沉管灌注桩施工方法，了解沉管灌注桩施工中常见的问题及处理方法。理解人工挖孔桩的施工工艺及施工中的注意事项。

二、考核知识点与考核目标

（一）地基加固处理（一般）

识记：地基加固的具体措施；地基加固的常用方法（“挖、填、换、夯、压、挤、拌”）。
理解：地基加固的原理。

应用：拟定加固方案。

（二）钢筋混凝土预制桩施工（重点）

识记：桩基础；端承桩；摩擦桩；预制桩；锤击沉桩；静力压桩；振动沉桩；射水沉桩；沉桩标高；贯入度；最后贯入度；预制桩混凝土起吊强度；打桩顺序种类；常用桩锤类型；预制桩施工过程。

理解：混凝土预制桩的制作方法和施工要求；确定预制桩吊点位置的原则；确定打桩顺序的原则和考虑的主要因素；选择桩锤时考虑的因素；锤击沉桩的质量控制。

应用：对比“重锤低击”与“轻锤高击”的沉桩效果；锤击沉桩注意事项。

（三）混凝土及钢筋混凝土灌注桩施工（重点）

识记：灌注桩；干作业成孔灌注桩；泥浆护壁成孔灌注桩；套管成孔灌注桩；单打法；复打法；反插法；缩颈；吊脚桩；护筒的作用；泥浆的作用；人工挖孔灌注桩；井壁护圈。

理解：对比钻孔灌注桩、套管成孔灌注桩与人工挖孔灌注桩的施工特点和各自适用范围；各种灌注桩施工中的质量控制
应用：各种灌注桩施工中常见问题和处理方法。

  砌体工程

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解砌体工程及分类、砌体材料的性能，垂直运输机械的选择和砌砖施工组织方法；理解脚手架安全使用要求、砖砌体施工工艺及质量要求和质量保证措施。了解中小型砌块的种类及砌筑方法。
二、考核知识点与考核目标

（一）砌体材料准备（重点）

识记：砌体工程；块材种类、规格及强度等级；砌筑砂浆种类；砌体砂浆技术要求；稠度；保水性。
理解：砌体工程多用材料的性能；砌筑砂浆制备与使用；砌筑砂浆试块制作与留置。
（二）砌筑用脚手架及垂直运输设施（次重点）

识记：脚手架；脚手架分类；可砌高度；一步架高；垂直运输设施的分类及各自的特点。
理解：对脚手架的基本要求；砌筑脚手架技术及安全使用要求；垂直运输设施的构造及其应用。
（三）砖砌体施工（重点）

识记：实心墙组砌形式；接槎；皮数杆；掺盐砂浆法。

理解：砌筑质量要求及质量保证措施；影响砌体质量的因素；砌筑工艺；砌体工程施工组织；砖砌体冬季施工。

（四）中、小型砌体施工（重点）

识记：砌块的种类；砌块排列图。
理解：砌块排列注意问题；砌块安装工艺。

  混凝土结构工程

一、学习目的与要求

本章是《建筑施工》课程中的重点章节，通过本章的学习，了解混凝土结构工程的特点及施工过程，了解钢筋、模板和混凝土三个工种工程的施工方法和质量要求。了解钢筋的种类、性能和加工工艺；掌握钢筋冷加工、钢筋对焊工艺及其焊接参数控制，掌握钢筋施工配料和代换的计算方法。理解模板构造原理、要求、受力特点及安拆方法，掌握模板设计的方法。了解混凝土原材料施工设备的性能；理解混凝土施工配料、振动倒实、搅拌及泵送原理；掌握混凝土质量控制方法。了解混凝土冬季施工工艺要求和常用措施。
二、考核知识点与考核目标

（一）钢筋工程（重点）

识记：钢筋分类；钢筋加工工艺流程；钢筋调直；钢筋冷拉及冷拔；钢筋弯曲；钢筋焊接及质量要求；钢筋机械连接及质量要求；钢筋绑扎；量度差值；钢筋代换；植筋。

理解：钢筋检验；钢筋冷拉原理和冷拉方法；钢筋对焊工艺；钢筋配料；钢筋绑扎安装完毕后的检查内容；钢筋代换的方法；植筋施工工艺。

应用：钢筋下料长度的计算；钢筋调直与钢筋冷拉的区别；影响钢筋焊接效果的因素；钢筋代换的计算。
（二）模板工程（重点）

识记：模板；模板系统组成；模板分类；木模板；定型模板（钢定型模板和钢木定型模板）；工具式支模；大模板；台模；爬升模板；模板荷载。
理解：模板工程的质量要求；各种构件的模板构造；组合钢模配板原则；模板荷载及计算规定；模板拆除的原则及方法。

应用：新浇混凝土对模板侧压力的计算；模板的设计及计算；荷载组合计算；不同类型模板、不同构件的模板构造图。
（三）混凝土工程（重点）

识记：混凝土工程施工过程；混凝土制备；混凝土施工配料；混凝土搅拌的种类；进料容量；出料容量；投料顺序；泵送混凝土；混凝土成型；混凝土施工缝；大体积混凝土；泌水现象；混凝土养护；混凝土试件留置规定。

理解：混凝土搅拌机选择；混凝土的搅拌制度；混凝土运输要求；泵送混凝土的施工要求及对材料的要求；对混凝土的浇注要求；对混凝土施工缝的要求；混凝土的捣实；混凝土的养护施工；混凝土质量检查和评定；混凝土缺陷处理方法。

应用：混凝土施工配料计算；混凝土运输量计算；大体积混凝土浇注方案的设计与计算；多层框架结构混凝土浇注顺序设计；厚大钢筋混凝土结构的特点分析及浇注方案的选择和计算。

（四）混凝土冬期施工（次重点）

识记：混凝土冬期施工特点；原材料加热；热拌法对混凝土加热。

理解：混凝土冬期施工的工艺要求；混凝土冬期养护方法。

  预应力混凝土工程

一、学习目的与要求

本章是《建筑施工》课程中的重点章节，通过本章的学习，了解预应力混凝土工程的特点和工作原理，了解先张法、后张法的施工工艺及预应力值的建立和传递的原理，正确理解张拉程序建立的依据，超张拉、持荷2分钟的目的及放张要求。理解锚具、夹具的作用和对锚具、夹具的要求，掌握预应力筋、锚具和张拉千斤顶如何配套使用，掌握预应力筋制作及下料长度计算，掌握张拉力的计算和校验。了解无粘结预应力混凝土施工工艺。
二、考核知识点与考核目标

（一）先张法（重点）

识记：预应力混凝土；先张法；预应力损失；张拉；先张法的施工过程；台座的类型特点及适用范围；夹具；自锁；自锚；预应力筋放张。

理解：对夹具的要求；先张拉施工工艺；克服预应力损失的措施；混凝土的浇注与养护。

应用：张拉力的计算；张拉程序的确定；确定先张法的施工方案。
（二）后张法（重点）

识记：后张法；后张法的施工过程；后张法的适用范围；预应力筋种类；锚具；张拉千斤顶；孔道留设；孔道灌浆。
理解：预应力筋的制作；对锚具的要求；张拉程序的确立；张拉设备的选择与校正；后张法施工工艺；孔道灌浆的施工要求；引起预应力损失的原因及相应的弥补措施。

应用：先张法和后张法的异同点；确定后张法的施工方案；预应力筋下料长度计算；张拉力及分批张拉力的计算。
（三）无粘结预应力混凝土（次重点）

识记：无粘结预应力混凝土；无粘结预应力混凝土施工过程及适用范围。

理解：无粘结预应力筋的制作及铺设要求；对锚具的要求；张拉程序的确立。 

  结构安装工程

一、学习目的与要求

本章是《建筑施工》课程中的重点章节，通过本章的学习，了解各种起重机械及索具设备的类型；掌握履带式起重机的主要构造及应用范围和选择计算；掌握塔式起重机的主要类型及应用范围和选择计算。理解单层工业厂房结构安装工程的工艺过程；理解各种构件的吊装工艺；了解结构安装的准备工作；掌握结构吊装的确定方法。了解装配式多层房屋结构的安装。一般了解大跨度结构吊装。
二、考核知识点与考核目标

（一）起重机械（重点）

识记：桅杆式起重机；履带式起重机；汽车式及轮胎式起重机；塔式起重机；起重量；起重半径；起重高度；滑轮组；工作线数；跑头。

理解：各类起重机的特点及适用范围；起重机中各参数之间的关系。

应用：起重机参数的计算；起重机稳定性计算；滑轮组计算。
（二）单层工业厂房结构吊装（重点）

识记：结构安装；构件安装前的准备工作内容；基础准备；斜吊绑扎法；直吊绑扎法；旋转法、滑行法；构件校正内容；屋架正向扶直；反向扶直；屋架就位；同侧就位；异侧就位；分件吊装法；综合吊装法。
理解：结构安装工程的施工特点；构件吊装工艺；柱绑扎方法及优缺点；柱的吊升的方法与适用范围；各构件的校正要求；屋架的吊装；结构安装方法种类及适用范围；构件平面布置的要求。

应用：起重机的选择与计算；结构吊装方案的确定；柱预制布置和屋架扶直就位位置等的构件平面布置作图。
（三）多层房屋结构安装（次重点）

识记：起重机械的布置；现场预制柱的布置；柱接头形式。

理解：多层装配式结构房屋施工特点；结构吊装方法与吊装顺序；框架结构构件吊装；装配式墙板结构构件安装。

（四）大跨度结构吊装（一般）

识记：分条（块）吊装法；整体吊装法；高空滑移法；整体提升法；整体顶升法。

理解：大跨度结构不同施工方法的优缺点。
识记：升板结构施工的优缺点；提升设备；液压滑模特点、组成和构造。

理解：升板结构施工工艺；提升时易产生的问题及防治方法；液压滑模施工工艺；液压滑模施工易产生的质量问题及处理措施。

  升滑法施工

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解升板法施工工艺流程；掌握升板法施工的要点；了解液压滑模施工的主要施工工艺流程，了解液压滑模施工的主要装置组成；掌握液压滑模施工要点及保证施工质量的技术措施。
二、考核知识点与考核目标

（一）升板法施工（次重点）

识记：提升设备；升模法施工；升滑法施工；升提法施工。

理解：升板法施工的原理；升板法施工的施工工艺。

（二）液压滑模施工（重点）

识记：液压滑模系统；模板；围圈；提升架；操作平台系统；支承杆；液压千斤顶。
理解：液压滑模的原理；液压滑模的优缺点；液压滑模施工质量控制关键；液压滑模施工工艺；液压滑模施工易产生的质量问题及处理措施。

  防水工程

一、学习目的与要求

通过本章的学习了，解卷材防水屋面的构造和各层的作用；掌握卷材屋面的施工要点及质量标准；了解涂膜防水屋面和屋面接缝密封防水、细石混凝土刚性防水屋面的施工特点及适用范围；掌握保证质量的技术措施。了解地下工程的防水方案；了解卷材防水层、防水混凝土结构的构造和性能；掌握沥青胶冷底子油和冷胶料的配制；掌握卷材防水层的铺贴方法；掌握防水混凝土施工要点及保证施工质量的技术措施。
二、考核知识点与考核目标

（一）屋面防水工程（重点）

识记：冷底子油；防水卷材；沥青胶（玛蒂脂）；满贴法；空铺法；条粘法；点粘法；卷材屋面涂膜防水屋面；刚性防水屋面。

理解：卷材防水屋面的构造；卷材防水屋面的施工工艺；涂膜防水层的施工方法及施工要点；屋面接缝密封的施工方法；细石混凝土刚性防水屋面施工要点。

（二）地下防水工程（重点）

识记：地下防水工程的防水方案的分类；卷材及粘贴材料的选择；外防外贴法；外防内贴法；防水混凝土分类；防水混凝土的材料要求。
理解：外防外贴法的优点及施工方法；外防内贴法的优点及施工方法；卷材防水层的施工；防水混凝土施工；防水混凝土施工缝的施工方法。

  装饰工程

一、学习目的与要求

通过本章的学习，了解装饰工程包括的主要内容，装饰工程的作用；了解一般抹灰层的组成作用和做法；掌握抹灰工程的质量标准；掌握装饰抹灰面层的不同做法；掌握饰面工程的施工方法及质量要求；了解涂料、刷浆及裱糊工程的施工要点及质量要求。
二、考核知识点与考核目标

（一）抹灰工程（重点）

识记：装饰工程的作用；抹灰工程的分类；抹灰层的组成及作用；抹灰层厚度的要求；装饰抹灰的底层；装饰抹灰的种类。

理解：一般抹灰的基层表面处理；抹灰层的施工和要求；不同的装饰抹灰面层的施工和要求。

（二）饰面板（砖）工程（重点）

识记：饰面板工程；常用饰面板工程的种类。
理解：大理石施工；釉面瓷砖的施工；陶瓷锦砖的施工；饰面工程质量的允许偏差。

（三）裱糊工程及涂饰刷浆工程（次重点）

识记：裱糊工程；裱糊工程中采用材料；涂料；刷浆；常用的涂料种类；刷浆工程常用浆料。

理解：裱糊工程的施工要点；油性涂料（油漆）的施工过程；施涂涂料的方法及要求；刷浆工程的质量要求及施工。

  建筑施工组织设计概论

一、学习目的与要求

在学习和掌握各主要工种工程施工技术的基础上，学习和研究施工组织的基本问题。了解坚持施工程序做好施工准备工作的主要意义；掌握建筑施工的特点、施工程序的内容、施工准备工作的内容；了解施工组织设计的种类、作用；掌握施工组织设计的主要内容和编制程序。

二、考核知识点与考核目标

（一）建筑产品生产的特点与程序（次重点）

识记：建筑产品；建筑施工程序。
理解：建筑产品的特点及生产特点；施工程序的主要内容。

（二）施工组织设计的种类及内容（重点）

识记：施工组织设计；施工组织总设计；单位工程施工组织设计；分部（分项）工程作业设计。
理解：施工组织设计的作用；施工组织设计的分类；施工组织设计的基本内容及其相互关系；单位工程施工组织设计的内容。

（三）施工组织设计的编制程序（重点）

识记：编制前的准备工作；施工组织设计的编制依据。

理解：施工组织设计的编制程序；施工组织设计的编制原则。

  流水施工原理

一、学习目的与要求

本章是《建筑施工》课程中的重点章节，通过本章的学习，了解流水施工的概念及经济效果；掌握流水施工的主要参数及其确定方法。了解流水施工的组织形式，掌握有节奏流水和无节奏流水的组织方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）流水施工的基本概念（重点）

识记：依次施工；平行施工；流水施工；施工过程；施工段；流水节拍；流水步距；流水施工工期；水平指示图表；垂直指示图表。
理解：流水施工的特点；流水施工的经济效果；主要流水参数的确定方法；施工段划分的目的与基本原则；流水参数的相互关系。

应用：施工段段数的计算；流水节拍的计算。
（二）组织流水施工的基本方式（重点）

识记：节奏性施工过程；非节奏性施工过程；全等（固定）节拍流水；成倍节拍流水；分别流水。
理解：等节奏流水施工的组织方法及流水参数确定；成倍节拍流水施工的组织方法及流水参数确定；无节奏流水施工的组织方法及流水参数确定。

应用：各种流水施工进度计划图表的绘制；流水工期和流水步距的计算。
  网络计划技术

一、学习目的与要求

本章是《建筑施工》课程中的重点章节，通过学习，了解网络计划技术的基本原理；掌握双代号网络图绘制的要求和方法；掌握各工作之间逻辑关系的表达；掌握双代号网络图的图上计算法；各种时间参数计算和关键线路的确定；熟悉单代号网络图的绘制和计算；熟悉双代号时标网络计划的绘制规划；了解网络计划的优化技术。
二、考核知识点与考核目标

（一）双代号网络图（重点）

识记：网络计划技术；双代号；双代号网络图；工作；虚工作；逻辑关系；工艺关系；组织关系；节点；线路；关键线路；双代号网络的三个基本要素；节点时间；工作最早可能开始时间和完成时间；工作最迟必须开始时间和完成时间；总时差；自由时差。
理解：双代号网络图的构成；双代号网络图的三个基本要素的特性；双代号网络图的绘制规则；节点编号的规定；虚工作在双代号网络图中的运用；关键工作和关键线路的确定；网络图时间参数的含义。

应用：双代号网络图的的绘制；施工网络图的绘制；网络图时间参数的计算；网络图与横道进度图的比较；工作总时差与自由时差的特点分析及应用。
（二）单代号网络图（次重点）

识记：单代号；单代号网络图。
理解：单代号网络图与双代号网络图的比较；单代号网络图的构成与基本符号；单代号网络图的绘制方法；单代号网络计划时间参数的计算。

（三）双代号时标网络计划（重点）

识记：双代号时标网络计划；时标网络的符号；时标网络计划的表达方式；直接法；间接法。
理解：时标网络计划的编制方法；时标网络计划的优缺点；关键线路的确定；时间参数的确定。

（四）网络计划的工期优化（一般）

识记：网络计划的优化；工期优化。
理解：工期优化的步骤。

  单位工程施工组织设计

一、学习目的与要求

本章是《建筑施工》课程中的重点章节，通过本章的学习，熟悉单位工程施工组织设计编制程序和依据；掌握编制的内容、方法和步骤；熟悉技术经济评价的基本方法；了解施工方案的基本内容；掌握主要分部工程施工方法与施工机械选择的要点，施工流向与施工顺序的确定方法；了解单位工程施工进度计划的主要内容；掌握施工进度计划的编制方法与步骤；了解单位工程施工平面图的主要内容，掌握单位工程施工平面图的设计要点。
二、考核知识点与考核目标

（一）施工方案（重点）

识记：施工方案的基本内容；主要分部分项工程施工方法的选择；施工顺序；施工流向；封闭式施工；敞开式施工；定性分析；定量分析；主要技术经济指标。
理解：制定与选择施工方案的基本要求；施工方案中各主要内容间相互关系；确定施工方法时应考虑的因素；选择施工机械时应考虑的因素；确定施工程序时应考虑的因素；确定施工流向时应考虑的因素；各分部工程的施工顺序的确定。

（二）施工进度计划与资源计划（重点）

识记：施工进度计划的形式；编制施工进度计划的依据；工程量；劳动量；最小劳动组合；最小工作面；可能安排的人数；施工进度计划的评估指标；资源需要量计划。
理解：施工进度计划的任务；施工进度计划的作用；编制施工进度计划的一般步骤；施工进度计划的检查与调整。

应用：计算劳动量；计算各施工过程的作业天数；绘制单位工程施工进度计划表。
（三）施工平面图（重点）

识记：施工平面图；施工平面图的内容及编制依据；施工平面图的作用。
理解：施工平面图的设计原则；施工平面图设计的步骤；施工平面图管理。

（四）质量安全措施与主要技术经济指标（一般）

识记：技术经济指标；工期；劳动生产率；降低成本率；单位面积劳动消耗量。
理解：拟定质量安全措施应考虑的因素。

  第三部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是： 

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1、指定教材：
①毛鹤琴主编. 土木工程施工（第4版）. 武汉：武汉理工大学出版社，2012.12
2、参考教材：

①方先和主编. 《建筑施工》.武汉：武汉大学出版社，2001

②方承训、郭立民主编.《建筑施工》（第二版）.北京：中国建筑工业出版社，2005

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

5、由于本课程是一门与生产联系紧密、实践性很强的专业课程，只专注于学习教材是不够的。学习时，要理论联系实际，要有意识地选择一些典型的建筑工地，结合学习内容，进行现场参观学习，以增强感性知识，加深对理论知识地理解和掌握，将知识转化为能力，提高自己分析问题和解决问题的能力。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。 

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。 

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。 

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。 

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。 

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。 

8、助学学时：本课程共5学分（含实践1学分），建议总课时92学时（含实践18学时），其中助学课时分配如下： 

	章 次
	内 容
	学 时

	第一章
	土方工程
	6

	第二章
	地基处理与桩基工程
	6

	第三章
	砌体工程
	4

	第四章
	混凝土结构工程
	10

	第五章
	预应力混凝土工程
	6

	第六章
	结构安装工程
	8

	第七章
	升滑法施工
	2

	第八章
	防水工程
	4

	第九章
	装饰工程
	4

	第十章
	建筑施工组织设计概论
	2

	第十一章
	流水施工原理
	8

	第十二章
	网络计划技术
	8

	第十三章
	单位工程施工组织设计
	6

	合     计
	74

	实     践
	18


五、关于命题考试的若干规定

(包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等)

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为 20 %、“理解”为 30 ％、“应用”为 50 ％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释、简答题、计算（作图）题。
6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

1、单项选择题   

当井点管底部达到不透水层时，该井称为（    ）。

      A．无压井    B．承压井    C．完整井    D．非完整井

2、多项选择题

在单层工业厂房构件吊装中，（     ）时，起重机的开行  路线有跨边开行和跨中开行两种可能性。

    A．吊吊车梁    B．吊柱    C．扶直屋架    D．吊屋盖

3．填空题

钢筋的连接有                、                    、                    三种方式。

4、名词解释

土的可松性

5、简答题

 单层工业厂房结构吊装方案（法）有哪几种？并简述其优缺点。

6、计算题

 某工程现浇混凝土采用大模板施工，墙高2.9m，厚180mm，混凝土为C20普通混凝土，掺用木质素磺酸钙减水剂（有缓凝作用），混凝土温度为10℃，用1m3混凝土料斗直接浇注，2小时浇完，试求混凝土对模板的最大侧压力及其分布图形。
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